Comune di
TORRE DE PASSERI
Provincia di PESCARA

Urbanistica – Opere Pubbliche - Servizi

Lavori di:
Intervento di efficientamento energetico degli impianti della piscina comunale di Torre de Passeri

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

ai sensi dell'art.41 del Dlgs 36/2023

ALL. G

CRONOPROGRAMMA


Torre De Passeri 19/10/2023

IL PROGETTISTA

COMUNE DI TORRE DE PASSERI

CRONOPROGRAMMA LAVORI EFFICIENTAMENTO

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna e durata dei lavori dei lavori	15/09/2024	22/03/2025	188
2	B	**LAVORI**	15/09/2024	22/03/2025	188
3	C	Preparazione cantiere	15/09/2024	25/09/2024	10
4	C.0	**Approviggionamento materiali**	15/09/2024	24/12/2024	100
5	D.0	**Installazione centrale termica**	24/12/2024	28/01/2025	35
6	E.0	**Installazione pannelli solari**	03/11/2024	28/12/2024	55
6	F.0	**Installazione UTA Piscina**	28/01/2025	09/03/2025	40
7	F.0	**Installazione UTA Spogliatoi**	28/12/2024	17/01/2025	20
7	BM.1	Ripristino funzionamento e adeguamento	09/03/2025	19/03/2025	10
8	ZA	Pulizie e smobilizzo	19/03/2025	21/03/2025	2
9	ZB	Fine lavori	21/03/2025	22/03/2025	1



TC 188 gg.

naturali consecutivi